

梅州市梅江区城北镇玉西村-02 拆旧复垦项目 竣工验收意见

根据《广东省人民政府关于印发广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)的通知》(粤府函〔2018〕19号)、《广东省人民政府关于印发广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)的补充通知》(粤府函〔2019〕389号)、《广东省农村建设用地拆旧复垦管理办法(试行)的通知》(粤自然资规字〔2018〕2号)、《广东省自然资源厅关于印发广东省农村建设用地拆旧复垦工作指引的通知》(粤自然资规划发〔2018〕14号)和《广东省自然资源厅关于印发广东省农村建设用地拆旧复垦验收指南的通知》(粤自然资函〔2019〕2032号)等文件的相关要求,梅江区人民政府于2020年12月24日组织梅州市自然资源局梅江分局、梅江区财政局、梅江区农业农村局等部门及邀请市级相关行业5名专家组成验收组,在城北镇人民政府召开了《梅州市梅江区城北镇玉西村-02拆旧复垦项目》(以下简称《复垦项目》)竣工验收工作会议。验收组实地检查项目工程的完成情况,听取了《复垦项目》实施情况的汇报,审阅了相关资料,经质询和讨论,形成如下意见:

一、《复垦项目》的实施符合相关法律法规、政策和技术规范要求,实施程序、成果总体上符合《广东省农村建设用地

拆旧复垦管理办法（试行）的通知》（粤自然资规字〔2018〕2号）、《土地复垦质量控制》（TD/T1036-2013）等验收的有关要求。

二、《复垦项目》所涉及地块地类、建设任务、经济技术指标、项目管理制度及制度执行、实施保障措施、土壤检测、档案管理等材料基本齐全。

三、建议进一步完善项目相关工程、施工、监理等资料，按相关要求归档整理。

验收结论:复垦项目已按批复的规划设计和设计变更完成建设任务,实际复垦区总面积 22.0227 亩(其中园地 22.0227 亩),工程建设质量达到相关验收标准,验收组成员一致同意通过验收,验收合格。












附件：梅州市梅江区城北镇玉西村-02 拆旧复垦项目竣工验收组成员签名表。

2020 年 12 月 24 日

梅州市梅江区城北镇玉西村-02 拆旧复垦项目

验收组签名表

2020 年 12 月 24 日

序号	类型	姓名	工作单位	职称/职务	签名
1	组长	蔡广雄	梅州市自然资源局梅江分局	副局长	
2	成员	吴先基	梅州市梅江区农业农村局	高级工程师	
3	成员	陈春燕	梅州市梅江区财政局	股长	
4	成员	陈少文	梅州市自然资源局梅江分局	科员	
5	成员	罗碧琴	梅州市自然资源局梅江分局	科员	
6	成员	黄玉平	梅州市自然资源局梅江分局		
7	成员	池 栋	梅州市梅江区农业农村局	池栋	池栋
8	成员	陈志年	梅州市梅州大堤管理处	高级工程师	
9	成员	王梅香	梅州市农林科学院植保研究所	高级农艺师	
10	成员	廖武坚	梅州市地质环境监测站	高级工程师	
11	成员	许万福	梅江区交通运输服务中心	高级工程师	
12	成员	饶月云	梅州市财政局投资审核中心	工 程 师	
13	成员				
14	成员				