附件3

项目支出类绩效自评报告








项目名称：广东省梅州市梅江区西阳镇“一城两翼”红色资源保护修缮项目
项目总金额 ：360万元，其中：省财政拨款：360万元 ；            市财政拨款：0万元；区财政拨款 ：0万元；其他资金：0万元。
区级项目主管部门：（公章）中共梅江区委宣传部
单位负责人：王冰霞
填报人姓名：邹昀昀
联系电话：18575308691
填报日期：2023年6月29日





一、基本情况	
（一）项目基本情况
根据《关于下达2020年广东省红色革命遗址保护利用经费的通知》（粤财科教〔2020〕179号，梅市财教〔2020〕80号），项目总投资360万元，主要对庆云楼、卢氏祠堂、西阳区苏维埃旧址、梅三区苏维埃政府旧址等遗址进行保护性修缮及周边环境提升改造。
（二）财政资金情况
项目资金360万元全部来源于《关于下达2020年广东省红色革命遗址保护利用经费的通知》（粤财科教〔2020〕179号，梅市财教〔2020〕80号）。
（三）绩效目标
用好用活红色遗址，切实以“红色引擎”激发发展动力，进一步完善提升西阳红色旅游景观带，把西阳打造成为弘扬红色精神的教材宝库和实践基地，引导更多党员群众走进实地触摸红色岁月，为带动乡村振兴提供有力支撑。
二、绩效自评工作组织情况
根据《梅江区财政局关于开展2022年度区级财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（梅区财绩字〔2023〕2号）文件精神，结合项目进展情况，西阳镇政府安排镇财政结算服务中心，、镇宣传办负责同志组成项目绩效评估小组，负责项目申报文件、招标文件、资金发票凭证、项目进度等资料收集和绩效评估报告编制工作。
三、绩效自评结论
项目于2022年7月1日启动施工，9月6日全面完工，9月23日完成验收。项目进度按预定计划完成，总体自评为良好。
四、绩效指标分析
（一）决策分析
1、项目立项情况
（1）论证决策
根据省委、市委相关工作部署，2019年9月，中共梅江区委宣传部启动梅江区“一城两翼”红色资源保护及布展项目申报工作，项目涵盖西阳镇、金山街道、西郊街道等地红色革命遗址的保护及利用。西阳镇积极配合，于9月完成本级红色革命遗址保护利用点位申报工作。
（2）目标设置
根据《关于下达2020年广东省红色革命遗址保护利用经费的通知》（粤财科教〔2020〕179号，梅市财教〔2020〕80号）、《梅江区2019、2020年省红色革命遗址保护利用项目现场督察情况表》文件精神，梅江区西阳镇“一城两翼”红色资源保护修缮项目争取到2019-2020年广东省红色革命遗址保护利用经费360万元。资金主要用于西阳镇庆云楼、卢氏祠堂、西阳区苏维埃旧址、梅三区苏维埃政府旧址四个点位修缮，改造总面积为3000平方米。
（3）保障措施
一是由镇宣传办牵头，汇集党政办、规划建设办等相关部门负责人，做好项目申报前期资料内容收集工作；二是按要求做好立项、招标、施工、验收、结审等各项流程，并由镇宣传办定期与区委宣传部等上级部门沟通汇报，确保项目顺利推进。
2、资金落实情况
（1）资金到位
根据《关于下达2020年广东省红色革命遗址保护利用经费的通知》（粤财科教〔2020〕179号，梅市财教〔2020〕80号）、《梅江区2019、2020年省红色革命遗址保护利用项目现场督察情况表》文件精神，项目资金360万元已全部到区财政部门，并已按照项目实施情况拨付1702021.22元。
（2）资金分配
梅江区西阳镇“一城两翼”红色资源保护修缮项目省级分配专项经费为360万元，其中庆云楼138万元，卢氏祠堂138万元，西阳区苏维埃旧址60万元，梅三区苏维埃政府旧址24万元。
（二）管理分析
1、资金管理
（1）资金支付
按照合同约定，已拨付施工进场款694300元、施工第一笔进度款694348.14元、施工第二笔进度款231449.38元；监理费用76362元；测绘费5561.7元，合计1702021.22元。
（2）支出规范性
按照《广东省省级红色革命遗址保护利用经费使用管理办法》（粤财教〔2019〕3号）文件要求，项目资金拨付符合申报内容建设、实现专款专用。
2、事项管理
（1）实施程序
根据省委、市委相关工作部署，2019年9月，中共梅江区委宣传部启动梅江区“一城两翼”红色资源保护及布展项目申报工作，项目涵盖西阳镇、金山街道、西郊街道等地红色革命遗址的保护及利用。西阳镇积极配合，于9月完成本级红色革命遗址保护利用点位申报工作。
2020年9月30日，广东省委宣传部正式下达《关于下达2020年红色革命遗址保护利用经费项目任务清单的通知》（粤宣明电[2020]83号），确定梅江区“一城两翼”红色资源保护及布展项目作为全省红色革命遗址保护利用项目实施任务清单之一，其中包括西阳部分。
项目资金文件下达后，西阳镇委托中咨工程管理（广东）有限公司对梅江区西阳镇“一城两翼”红色资源保护修缮项目进行邀请招标，确定梅州市美锦园林建设工程有限公司为中标单位进行施工，中标价为2314493.82元。为确保施工质量，委托广东隽晨项目管理有限公司梅州分公司为监理单位，监督项目进度和施工质量安全。
（2）管理情况
项目业主单位为西阳镇人民政府，施工单位为梅州市美锦园林建设工程有限公司，监理单位为广东隽晨项目管理有限公司梅州分公司。项目施工过程中定期召开项目进度会议，督促项目进展。
（三）产出分析
1、经济性
[bookmark: _GoBack]深入挖掘明山旧址群和新田旧址群作为革命旧址改造示范项目，将北联、明山、新田等村红色革命遗址串珠成链，打造多条红色游学路线，为党员群众重温党的光辉历史、缅怀和学习革命先辈的丰功伟绩提供更丰富的实践场所和教育平台，进一步带动周边民宿、餐饮、特产销售等产业发展。
2、效率性
项目4处点位已于2022年底开放使用，与明山板盖坑、北联红色基因馆等红色遗址结合，成为新的红色打卡点。
（四）、效益实现度分析
1、效果性
项目完成后，庆云楼、卢氏祠堂、西阳区苏维埃旧址、梅三区苏维埃政府旧址四处红色革命遗址将焕发全新生命力，将为进一步打造西阳红色旅游景观带、深入开展党史学习教育、带动乡村振兴提供有力支撑。
2、公平性
项目采用公开邀请招标方式，确定项目施工单位和物品采购价格，项目完工后按要求交由区财政结算部门进行结审。
5、 主要绩效
一是有助于保护红色历史资源，改善提升周边环境，使红色革命遗址焕发全新生命力。二是结合“红+绿”产业规划布局，进一步盘活红色资源和绿色产业，因地制宜发展“红色游、特色游”旅游产业带动当地经济发展，全力打造乡村振兴红色示范片区。
6、 存在问题
因该项目涉及的4处红色革命遗址地处偏远，基础配套设施跟不上，在如何活化利用好红色资源、为周边群众带来更大经济效益方面仍存在较大难度。
7、 改进建议，下一步工作计划
下一步，将争取更多资源支持，加大对辖区内红色革命遗址的宣传力度，积极引进红色游学开发服务公司，为打造西阳红色旅游景观带、红色游学路线打下坚实基础。
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